Beispiel eines Meilensteinplans

Meilensteinplan zur Erstellung eines Ferienprogramms

April

- Beschluss im Gemeinderat
- Team zur Erstellung des Ferienprogramms zusammenstellen
- Konzept- und Programmideen (Ausgewogenheit zw. Vereinen, Betrieben und Privatpersonen)

Mai

- Programmerstellung und Organisation (Detailplanung)

Juni

- Programmheft erstellen (Layout, Korrekurlesen, Verfielfältigung des Ferienprogrammes)
- letzte Schulwochen: Verteilung der Programmhefte (Kindergärten, Schulen, Gemeindeämter, ...)

Juli

- Pressearbeit (Gemeindezeitung, Regionale Zeitungen)
- Dokumentation der Events (Fotos)

August

- Pressearbeit (Gemeindezeitung, Regionale Zeitungen)
- Dokumentation der Events (Fotos)

September

- Eventuell ein Abschlussevent
- Evaluierung des Programms (Anzahl Teilnehmer*innen, was ist gut angekommen, wo müssen wir nachschärfen, etc.)
- Erstellung eines Abschlussberichts